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La reconstruction
du puits Auguste Victoria a Marl
Par Ie Bergassessor G SCI—IMIDT

(Nole traduite et résumée d'aprés le « Gliickauf », n° 45, du
9-11-1935, pages 106978, par |. FRIPIAT, Ingénieur principul
des Mines.

Le puits Auguste Victoria avait été foncé jusqua la profondeur
de 820 meélres. '

Pour la traversée des morts-terrains aquiféres a partir de la surface
jusqu’a la profondeur de 222™ 80 (mame sableuse avec intercalations
de calcairc), on avait utilisé la congélation. Le reste du puits avait
été creusé a niveau vide par les procédés ordinaires. Comme I'effon-
drement du puits Frans-Haniel & Bottrop, survenu en 1925, avait
été attribué a des mouvements de terrains causés par le retrait des
tubes congélateurs, on avait jugé bon dans le cas présent de ne
pas procéder a cette opération.

Malgré cette précaution, le puis Auguste Victoria 5 s'éboula a
son tour, le 24 juillet 19977,

L'obligation de ménager un stot de protection important qu aurait
nécessité ['abandon du puits, ainsi que la situation favorable qu’il
occupait pour [a mise & fruit du gisement, décidérent la société
exploitante procéder a son déblayement.

On présumait dailleurs que seule la partie cuvelée avait cédé
et quen dessous du niveau de 200 métres, le puits était resté
indemne.

Amenée a envisager [e renforcement du souténement dans les
morlts-terrains aquiféres, la direction pré{"éra utiliser une colonne
simple de tubbings, avec revétement extérieur de béton, plutét qu’tn
cuvelage double, solution ])eaucoup plus cotiteuse.

Recherches préliminaires.

La remise en état du puits fut précédée de recherches portant
spécialement sur la tenue du béton mis en ceuvre dans les terrains
soumis a la congélation.
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Ces recherches, exécutées sous la diregtion des Docteurs Griin
et Weber, firent L'objet d'une note publiée en 1928 dans la revue
« Glisckauf » (voir pages 1537-45).

Les constatations auxquelles elles donnérent lieu sont résumées
d'une maniere claire et concise dans 1'ouvrage : « Les Cuvelages.
Théories et applications » (pages 188, 1°, 1), de M. L. Denoél, Pro-
fesseur a ['Université de Liége (1) .

Rappelons en quelques mots la partie essentielle de ces consta-
tations.

La chaleur dégagée par les réactions se produisant dans le béton
est suffisante pour permettre aux phénoménes de prise de prendre
cours avant que ne survienne la congélation de la masse
acquiert déja ainsi . une résistance considérable,

Apres le dégel, le processus de prise reprend son cours et confere
finalement au béton une résistance qui n’est guére inférieure a celle
qu’il aurait eue s'il n’avait pas subi l’influence devla gelée'

Forage des trous de congélalion. |

Pour éviter la rencontre avec les tubes Congélateurs A Do

foncage, on fora les nouveaux trous au nombre de quarante; surivart

. le béton

une circonférence de 15™,50 de diamétre, alors que le cercle des
sondages primilifs n avait que 12 meétres de_diamétre.
On utilisa une tour de sondage de construction Iégére, roulant

sur deux cercles concentriques constitués Chacun
métallique double T.

Un moufflage permettait de déplacer Ta toy;
peu de temps au-dessus de I'endroit choisi pour |
Les 40 forages, d'une longueur totale
261 jours,de travail. Certains d’entre eux
difficile par suite de la présence dans [e

venant du puits effondré.

par une poutrelle

pour lyamener en
e forage.

de 8.654 métres, exigérent
furent d'une exécution tres
terrain de matériaux pro-

L'un des forages rencontra notamment ype pitce dgei d
, ) i acier dur,

quon ne put traverser qu en utilisant une couronne en gei Scial
; il cier spécia

(acier Widia). P

Congélation, creusement et souténement,

[installation frigorifique comportait
eux machin
f(ri‘gories—heure. es de 200.000

Six mois et demi apre

s le début de Ta :
congélat;
le creusement du puits. gclation, on commenca

(1) Ouvrage de la collection ¢

B a0
Hditeur : G. Thone, Liége. Piothaque scientifique belge

.

CHRONIQUE 2

On procéda d'abord par passes de 50 métres environ de hauteur.

Le creusement d'une passe étant terminé, on installait une trousse
noyée dans le béton sur laquelle on montait la colonne de tubbings,
en méme temps qu'on construisait le revétement extérieur en béton
renforcé d'une double armature.

L'épaisseur des segments du cuvelage et celle du béton augmen-
taient avec la profondeur : la premiére de 35 a 84 millimétres, la
seconde de 50 a 70 centimétres.

L/armature était constituée par des fers ronds ‘de diamétre crois-
sant, de 14 & 18 millimetres pour les barres verticales et de 20 a

25 millimeétres pour les cercles horizontaux.
Le béton présentait la composition suivante :

Ciment de haut foumneau de premicre qualité . 500 ligS
Sable 0-2 mm.

422 »
Gravier 2-4 mm, S tAck L et 4R U el 8
Cravier 4-6 mm. T b Y s R Tn SN SO 60 OF I
Gravier 8-15 mm. o R S] S EA T REE TR e ARG (1078 B
Fau 250 ¥

" La résistance moyenne de ce mélange aprés 28 jours de prise
était de 553 kgs/cm? -
La fabrication de ce béton fut T'objet d’une surveillance minutieuse.
Chaque foumiture de ciment était soumise a des vérifications
portant notamment sur le temps de prise et la résistance aprés 5 jours
de prise.

Les matériaux d'addition étaient examinés au point de vue pro-
preté et grosseur des éléments. Avant d’étre incorporés dans e
mélange, ces matériaux circulaient sur des grilles mobiles chauffées
par un feu de coke. Ce chauffage était réglé d’aprés la température
du béton mesurée dés le trommel de mélange.

Enfin, -on vérifiait Ta teneur en ciment du béton par un essai
a I,api(le cHorhydrique et sa résistance apres prise.

Lorsqu'une passe était complétement cuvelée et bétonnée, on
interrompait le travail et on ne commengait le creusement de la
passe suivante que Iorsqu’on était certain de la solidité du mur de
glace.

A cet effet, on disposait a la partie inférieure de la paése deux
thermométres électriques, ['un noyé dans le béton et Tautre a la
surface de séparation du béton et du terrain congelé.

On constatait d’abord une élévation de température assez rapide
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(jusque +159), due au réchauffement provoqué par la chaleur de
prise du béton.

La température baissait ensuite tres lentement. Lorsqu’e“e était
descendue en dessous de 0°, on reprenait le creusement.

Entre la premiére et la seconde passe, le travail fut interrompu
pendant 45 jours, mais les pauses suivantes ne furent plus que de
20, 13 et 17 jours.

Le raccord de deux passes consécutives se faisait par un joint

picoté sous la bride inférieure d’un anneau boulonné a la trousse

de la passe supérieure.
Apres la cinquieme passe, il n'y eut pas d'interruption dans Ie
travail, et on entama immédiatement e creusement des deux der-
niéres passes (de 157™,46 & 220™80), s anciens tubbings faisant
office de souténement provisoire. Ceux-ci furent ensuite enlevés et
le nouveau cuvelage fut monté a partir de l'ancienne trousse tou-
jours intacte et reposant & 222™ 80 dans la mame grise .
Une trousse de renfort fut évidemment placée au niveau d
S au de

Au cours du creusement du puits, on fit des Constatations inté
s inté-

ressantes sur la fa(;.on dont s’é¢tait comporté e Premjer cuvye] g
] age.

Jusqu'a Ja profondeur de 152 metres, on [e retrouva complete t
men

| : . 3 ait encore en p[ace, mais cer-
tains segments présentaient des felures.

brisé. Fn dessous de ce niveau, il ¢t

I[ était donc bien démontré que Ta

destmction d 4 ;
. s u uit sy oy
amorcée entre les niveaux de 100 ef 10 puits s était

O meétres,

On fit en outre la constatation suivante -

alors que toutes [es
: . les I)rides verticales
a peine visibles 3 ['endroit

b attribygeg Aux pressions

brides horizontales étaient en général inclemnes,

étaient pour la plupart affectées de fissures
des trous de boulons. Ces fissures furen
s'exergant vers 'intérieur du Puits au moment d

e la .
lation. seconde congé-

La remise en état du puits jusqu'au niy

eau de m
10 septembre 1954 au 6 juillet 1055. 222%.80 dura d

u
On entreprit immédiatement apreés le dep]

5 ayage
rieure, dont le souténement en béton n'avaj

t Souffer
date dy, 31

iy o ] eur de 545 meétres, ygq]
la partie bétonnée un avancement journaliey

e la partie infé-
; ) 4 ¥
Ce travanl fut pousse activement et 3 5 Ucunement.,
on était arrivé a la profond aolit 1933,
sant ainsi dans
e 7 meétres,

J. FRIPIAT.
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La littérature d’expressionn frangaise posséde dans le « Cours
d’exploitation des Mines », de Haton de la Goupilligre, une ccuvre
magistrale qui, dés sa premidre édition en 1896, rencontra dans
le public spécialisé dans ]’art des mines un accueil extrémement
empressé et d’ailleurs parfaitement justifié tant par la multi-

plicité des renseignements qu’elle contenait, que par sa judicieuse
ordonnance et sa clarté d’exposition.

Cet accueil fut tel que dix ang plus tard, en 1905,, une
seconde édition, considérablement augmentée, fut nécessaire.

Par la suite, les inventions successives et leurs applications
industrielles amenérent de nouveaux remaniements et une nou-
velle mise & jour faite par M. I’Inspecteur général J. de Berc qui
publia la troisiéme édition du cours

raitre la quatriéme en cing tomes.

Les tomes T et II, sortis de presse il y a quelques années, sont
consacrés aux recherches minidres,
I’établissement des galeries,

et qui fait actuellement pa-

aux travaux d’abatage, a
au fongage des puits d’une part
(tome I), aux méthodes d’exploitation d’autre part (tome IT).

Viennent de paraitre les tomes TTT et IV, relatifs a 'extraction.

On y trouve, dans le tome IIT, une étude théorique et prati-
que de la fabrication de cables de toute nature, la détermina-
tion de leur composition et de leur section, avec des tables numé-
riques permettant d’effectuer rapidement les calculs pour les
cables en fils d’acier; une description des types les plus modernes
de grands tambours d’enroulement et des dispositifs d’embrayage
de leurs parties folles; une théorie complete du réglage de la
longueur des cibles avec de nombreux exemples; une étude dé-
taillée des variations du couple statique et du couple dynamique




