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RESUME 

Depuis de nombreuses années, en Grande-Bretagne 
et en France, des gisements de charbon en amas ou 
multicouches sont exploités à ciel ouvert sur des pro­
fondeurs relativement faibles . 

Le gisement houiller de la province du Hainaut, où 
les couches affleurent en surface à certains endroits 
ou sont recouvertes par une faible épaisseur de 
morts- terrains, a été réexaminé en vue de sa mise à 
fruit par cette méthode. 

En octobre 1980, un premier site vient d 'être mis 
en activité à Gosselies et Thiméon (actuellement 
Charleroi et Pont-à-Celles), à l'intersection des auto­
routes E 41 et A 54. 

Ce site, çfit « Gosselies 1 » , a une superficie de 
45 ha et sera exploité sur une profondeur maximale de 
30 m. Il comporte 11 couches de charbon à 9- 11 % 
de matières volatiles, d'ouverture variant de 0, 2 0 m à 
1, 15 met d'inclinaison variant de 0 à 3 7•. Le tonnage 
exploitable supputé, compte tenu des vieux travaux 
existants, serait de 159.000 tonnes. 5 7 personnes 
seront mises au travail. L 'exploitation sera menée 
uniquement avec des engins de terrassement Classi­
ques sans emploi d'explosif et durera 28 mois envi­
ron. 

• Directeur Divisionnaire des Mines, Division minière du 
Hainaut. 

•• Ingénieur Principal Divisionnaire des Mines. 

De open steenkolenmijn 
Gosselies 1 

SAMENVA TTING 

ln Groot-Brittannië en Frankrijk ontgint men sedert 
talrijke jaren, in dagbouw en op vrij geringe diepte, 
steenkolenvelden die voorkomen in lokale opeenho­
ping of meerdere /agen. 

Het steenkolenveld van de provincie Henegouwen 
werd opnieuw onderzocht met het oog op de ontgin­
ning volgens deze methode da ar de /agen op som mige 
plaatsen dagzomen of slechts bedekt zijn met een 
dunne laag dekterrein. 

ln oktober 1980 werd er gestart met de ontginning 
van een eerste terrein te Gosselies en Thiméon (thans 
Charleroi en Pont-à-Celles) op de kruising van de 
autowegen E 41 en A 54. 

Dit terrein, « Gosselies 1 » genoemd, heeft een 
oppervlakte van 45 ha en zal op een maximale diepte 
van 30 m ontgonnen worden. Het heeft 11 kolenlagen 
met 9-11 % vluchtige bestanddelen, met een ope­
ning van 0, 20 m tot 1, 15 m en een he/ling van 0 tot 
3 7•. Er werd berekend dat men gezien de reeds vroe­
ger uitgevoerde werken, tot 159.000 t zou kunnen 
ontginnen en hierbij een personeelsbezetting van 57 
man zou hebben. Bij de ontginning worden enkel de 
klassieke grondverzetmachines gebruikt en geen 
springstof. Deze zal ongeveer 28 maanden duren. 

' Divisiedirecteur der Mijnen, Mijnafdeling van Henegouwen . 
- Eerstaanwezend Divisiemijningenieur. 

Centre Albert (11 e étage), Place Albert 1er, n• 4 Boite 5, B-6000 Charleroi. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Seit vie/en Jahren werden in GroBbritannien und in 
Frankreich Haufen- oder Mehrschichten-Kohle­
vorkommen in relativ geringer Tiefe im Übertagebau 
abgebaut. 

Das Steinkohlevorkommen der Provinz Hennegau, 
bei dem die Schichten an manchen Stellen an die 
Oberflache treten oder nur von einer geringen Dicke 
von Deckgebirge bedeckt sind, wurde mit dem Ziel 
des Abbaus nach dieser Methode emeut überprüft. 

lm Oktober 1980 wurde bei einer ersten Grube in 
Gosselies und Thiméon (in Wirklichkeit Charleroi und 
Pont-à-Celles), beim Schnittpunkt der Autobahnen 
E41 und E54, der Betrieb aufgenommen. 

Diese Grube, die die Bezeichnung '' Gosselies 1 » 

tragt, hat eine Flache von 45 ha und sol/ bis zu einer 
maxima/en Tiefe von 30 m ausgebeutet werden . Sie 
umfaBt 11 Kohleschichten (Kohle mit 9- 11 % flüch­
tigen Bestandteilen) mit einer Machtigkeit zwischen 
0,20 m und 1,15 m und einer Neigung zwischen 0 
und 3 7°. Die geschatzte abbaubare Tonnage sol/ un ter 
Berücksichtigung der früheren Arbeiten 159.000 
Tonnen betragen. 57 Personen sol/en bei den Arbeiten 
eingesetzt werden. Der Abbau sol/ ausschlieB/ich mit 
herkommlichen Erdbewegungsmaschinen, ohne Ver­
wendung von Sprengstoff, erfolgen und ungefahr 28 
Monate dauern. 

O. INTRODUCTION 

Dans les temps les plus reculés, les habitants des 
bords de Meuse et de Sambre avaient probablement 
remarqué et utilisé des couches d'une certaine ma­
tière noire et compacte affleurant au niveau du sol. 

Très rapidement d'ailleurs les exploitations de cette 
matière, la houille, se développèrent dans toutes les 
régions du Sud de la Belgique. Retenons quelques 
dates parmi les chroniques de l'époque : 

- des exploitations par galeries inclinées sont déjà 
signalées à Liège avant l'an 714 ; 
- un accord daté du 6 juin 1 248 entre le Chapitre 
de Sainte-Waudru à Mons et des seigneurs du voisi­
nage concerne les '' carbenières » de Dour, Saint­
Ghislain, Boussu et Quaregnon ; 
- la plus ancienne charte qui fasse mention des 
houillères à Charleroi remonte à 1297 ; 
- une prescription de 1299 de Gilles, seigneur de 
Rœulx, impose à la communauté de l'Abbaye de 
Bonne Espérance d' extraire du charbon sous ses 
possessions à Houdeng et Goegnies. 
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SUMMARY 

For many years in Great 8ritain and in France rela­
tive/y shallow deposits of coat - either massive or 
consisting of a series of seams - have been worked 
by opencast methods. 

With this method in mind, a reassessment has been 
carried out of the Carboniferous strata of the province 
of Hainaut, in which the coat seams crop out at certain 
places or are covered by a sma/1 thickness of over­
burden. 

ln October 1980, work was started at a first site at 
Gosselies and Thiméon (now Charleroi and Pont-à­
Celles) at the point where the E 41 and A 54 auto­
routes intersect. 

This site, known as « Gosselies 1 », co vers an a rea 
of 45 hectares and will be worked at depths not ex­
ceding 30 metres. ft comprises 11 seams of coat with 
a volatile matter content ranging from 9- 11 %, a 
thickness range of O. 20 - 1. 15 m and a dip varying 
from 0- 3 7°. The expected workable tonnage- allow­
ing for the existing o/d workings - is 159.000 ton­
nes ; the site will pro vide work for 57 men, and will be 
worked with conventional earth-moving machinery, 
without·explosives. Operations will continue for some 
28 months. 

O. /NLE/0/NG 

ln lang vervlogen tijden hebben de oeverbewoners 
van Samber en Maas waarschijnlijk dagzomende la­
gen met een kompakte zwarte materie opgemerkt en 
gebruikt. 

De ontginningen van deze materie, de steenkool, 
kenden overigens een zeer snelle uitbreiding in alle 
zuidelijke streken van België. Vermelden wij hier en­
kele datums uit de geschiedschrijving van die tijd : 

- er wordt reeds melding gemaakt van ontginnin­
gen met hellende galerijen te Luik v66r het jaar 714 ; 
- een overeenkomst van 6 juni 1 248 tussen het 
Kapittel van Sainte-Waudru te Bergen en de omlig­
gende leenheren handelt over de steenkolenmijnen 
van Dour, Saint-Ghislain, Boussu en Quaregnon ; 
- het oudste handvest dat melding maakt van 
steenkolenmijnen in Charleroi gaat terug tot 1297 ; 
- een voorschrift van 1299 van Gilles, leenheer van 
Rœulx, legt aan de communauteit de " Abbaye de 
Bonne Espérance » (Abdij van de Goede Hoop) op, op 
zijn bezittingen te Houdeng en Goegnies steenkool te 
winnen. 
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Au départ, les chercheurs de houille suivaient les 
couches trouvées sous leurs pieds, chaque pro­
priétaire devenant exploitant. Ils pratiquaient des 
tranchées à ciel ouvert et, comme ils n'avaient 
aucune notion de la position et de la direction des 
couches, ils remuaient le sol en tous points où ils 
supposaient qu' il y avait de la houille. Ils rem­
blayaient au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Pourtant, il fallut bientôt aller de l'avant et suivre 
les veines charbonneuses dans leurs méandres sou­
terrains au moyen de galeries. autant que le permet­
taient l'aérage et l'exhaure. C'est ainsi qu 'aux 
Xlllème et XIVème siècles, une fosse ne restait que 
quelques mois en activité. 

Toutefois. plus les mineurs avançaient et plus 
sïmp9sait à eux un obstacle majeur devant lequel ils 
restaient impuissants : les infiltrations d'eau. 

C'est un fait accidentel qui permit. dans la région 
liégeoise, de trouver le remède miracle. Nos aïeux 
avaient remarqué que la houille abondait sur les 
flancs des collines. Ils creusèrent des galeries dans 
ces couches, légèrement inclinées vers le haut. et une 
exploitation fructueuse permit de vider ces veines. 
Mais ces galeries s'élevant toujours plus haut dans 
l'épaisseur du massif rejoignirent bientôt. au som­
met. d'anciennes exploitations abandonnées par 
suite de l'envahissement des eaux. Ainsi put s'écou­
ler par ces galeries l'eau des anciens puits qui s'as­
séchèrent et devinrent de nouveau exploitables. 

Ces galeries d'assèchement, dénommées 
« araines » à Liège, « seuwes » à Charleroi et 
« conduits » dans le Centre et à Mons, permirent de 
poursuivre l'exploitation de la houille sans gros pro­
blèmes jusqu'au XVlème siècle. 

Par la suite, l' approfondissement des mines sous le 
niveau de ces araines. seuwes ou conduits ne fut 
possible que grâce à des moyens d'exhaure plus 
puissants : machines à vapeur et pompes à maîtresse 
tige. 

Depuis quelques années. des pays tels que la 
Grande-Bretagne et la France au sein de la C.E.E. 
exploitent des gisements proches de la surface et à 
partir de celle-ci par des exploitations classiques à ciel 
ouvert. Se basant sur les expériences passées. les 
coupes de gisement de houille de la province du 
Hainaut ont été réexaminées afin de rassembler le 
maximum de renseignements sur les couches qui af­
fleurent pratiquement jusqu'au niveau du sol et dont 
l'exploitation ne fut pas entreprise antérieurement. 

Actuellement, la tranche de l'ancien bassin du Sud, 
entre Sambreville et la frontière française. est l' objet 
d'études relativement poussées et une dizaine de si­
tes pourraient être valorisés. 
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ln het begin volgden de steenkoolzoekers de lagen 
die ze voor zich von den en iedere eigen aar werd aldus 
ontginner. Ze maakten open sleuven en daar ze geen 
enkel benul hadden van de ligging en de richting van 
de lagen, zochten ze in alle richtingen in de grond 
waar ze meenden dater steenkool was. Naarmate ze 
vorderden met de werken vulden ze tel kens weer op. 

Nochtans was het weldra nodig verder door te 
dringen en de kolenlagen te volgen in hun onder­
grondse kronkelingen door de aanleg van galerijen. 
Hierbij moest men rekening houden met de verluch­
ting en de wateropvoer. Zo kwam het dat in de 1 3de 
en 14de eeuw een ontginningszetel slechts enkele 
maanden in werking was. 

Naarmate de mijnwerkers vorderden, zagen ze zich 
steeds meer geplaatst voor een probleem waar ze 
geen raad mee wisten :de waterdoorsijpelingen . 

Door een toeval vond men in de streek van Luik het 
wondermiddel. Onze voorouders hadden bemerkt dat 
de steenkool overvloedig voorkwam op de 
heuvelflanken. Zij groeven galerijen in deze lagen die 
lichtjes naar boven helden en daar de ontginning 
winstgevend was. kon men deze lagen volledig ont­
kolen. Maar de galerijen kwamen steeds hoger en 
dieper te liggen in het massief en aan de top botsten 
ze weldra op oude ontginningen die verlaten werden 
tengevolge van binnendringend water. Nu kon langs 
deze galerijen het water van de oude schachten 
wegvloeien en deze werden droog en weer bruikbaar 
voor ontginning . 

Deze droogmakingsgalerijen die te Luik 
« ara ines », te Charleroi « seuwes » en in het 
Centrum en te Bergen « conduits » genoemd wor­
den, maakten het mogelijk zonder grote problemen 
de steenkoolontg inning voort te zetten tot in de 16de 
eeuw. 

De uitdiepingen van de mijnen onder het niveau 
van de « a raines ». « seuwes » of « conduits » was 
uiteindelijk slechts mogelijk dankzij sterkere water­
opvoermiddelen : stoommachines en ko­
ningsstangp~mpen. 

Sedert enkele jaren ontginnen E.E.G.-landen. zoals 
Groot-Brittannië en Frankrijk lagen dicht bij het aard­
oppervlak en maken daar klassieke open ontginnin­
gen. De doorsneden van het steenkolenveld van de 
provincie Henegouwen werden opnieuw onderzocht. 
Men maakte hierbij gebruik van de resultaten van 
vroegere proeven. Aldus wil men een maximum aan 
gegevens bijeenbrengen over de lagen die praktisch 
tot aan het oppervlak dagzomen en die vroeger nog 
niet ontgonnen werden. 

Voor het ogenblik maakt men vrij grondige studies 
over de snede van het oude zuidbekken, tussen 
Sambreville en de Franse grens en een tiental zones 
zouden kunnen ontgonnen worden . 
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En ce mois d'octobre 1980, l'exploitation d'un site 
a débuté :c'est la mine de houille à ciel ouvert Gos­
selies 1. 

1 . REGIME ADMINISTRA TIF 
DEL 'EXPLOITATION D'UNE MINE 

DE HOUILLE A CIEL OUVERT 
EN BELGIQUE 

L'exploitation d'une mine de houille à ciel ouvert 
nécessite l'octroi de trois autorisations administrati­
ves. 

1 . 1 . Octroi d'une concession 
de mine de houille 

La mise en activité d'une mine de houille à ciel 
ouvert ne peut se faire qu'en vertu d'un acte de con­
cession de mine de houille (article 5 des lois sur les 
mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté 
royal du 15 septembre 1919, telles qu'elles ont été 
complétées et modifiées). 

La surface du site Gosselies 1 se situe sur le terri­
toire de l 'ancienne concession houillère du Grand 
Conty et Spinois, exploitée anciennement par la S.A. 
des Charbonnages du Grand Conty et Spinois à Gos­
selies. Cette concession a été révoquée par un arrêté 
royal en date du 15 mai 1952, l'extraction de la 
houille y ayant cessé en 1 934. Par arrêté royal du 1er 
décembre 1954, une grande partie de la concession 
déchue du Grand Conty et Spinois comprenant la 
surface du site à exploiter a été adjointe à la conces­
sion du Centre de Jumet accordée à la S.A . des 
Charbonnages du Centre de Jumet, à Jumet. Le site 
Gosselies 1 fait donc partie de cette concession. Evi­
demment, seul le concessionnaire peut exploiter la 
mine de houille à ciel ouvert. quitte à ce qu'il fasse 
appel à une ou à des entreprises spécialisées dans ce 
genre de travail , celles-ci étant placées sous l'autorité 
d'un directeur des travaux responsable désigné 
comme tel par le concessionnaire à l'Administration 
des Mines (article 1 de l'arrêté royal du 1 5 juillet 
1919 relatif à la désignation des agents respon­
sables) . 

Dans le cas de la mine de houille à ciel ouvert 
Gosselies 1, c'est la S.A . des Charbonnages du 
Centre de Jumet qui l'exploite en faisant appel à la 
S.A. Minière de Gosselies et Thiméon, dont le siège 
social est à Bruxelles, qui possède l'expérience de 
semblables exploitations en Angleterre. 

Il n'a donc pas été nécessaire d'accorder un acte de 
concession de mine de houille spécial. celui ayant fait 
l'objet de l'arrêté royal du 1er décembre 1954 étant 
valable. 
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ln de maand oktober 1980, begon men met de 
ontginning van een zone, namelijk de open steenko­
lenmijn Gosselies 1 . 

1 . ADMINISTRA Tl EVE REGELING 
VOORDE ONTGINNING 

VAN EEN OPEN STEENKOLENMIJN 
IN BELGIE 

De ontginning van een open steenkolenmijn vereist 
de toekenning van drie administratieve vergunnin­
gen. 

1 . 1 . Toekenning 
van een steenkoolconcessie 

De ontginning van een open steenkolenmijn is en­
kel toegelaten bij akte van concessie voor een steen­
kolenmijn (artikel 5 van de wetten op de mijnen, 
graverijen en groeven gecoôrdineerd in het koninklijk 
besluit van 1 5 september 1919 zoals ze aangevuld 
en gewijzigd werden). 

Het oppervlak van het terrein Gosselies 1 bevindt 
zich op het grondgebied van de vroegere steenkolen­
concessie van Grand Conty en Spinois. Deze werd 
destijds ontgonnen door << S.A. des Charbonnages 
du Grand Conty et Spinois » te Gosselies. Deze con­
cessie werd ingetrokken bij koninklijk besluit van 1 5 
mei 1952. ln 1934 was men immers gestopt met de 
ontkoling. Door hèt koninklijk besluit van 1 december 
1954 werd een groot gedeelte van de vervallen con­
cessie van Grand Conty en Spinois waaronder de te 
ontginnen oppervlaktezone valt. ni. Gosselies 1 toe­
gevoegd aan de concessie van het « Centre du Ju­
met ». Deze concessie werd toegekend aan de« S.A. 
des Charbonnages du Centre de Jumet », te Jumet. 
Het terrein Gosselies 1 maakt dus deel uit van deze 
concessie. Natuurlijk mag enkel de concessiehouder 
de open steenkolenmijn ontginnen en daarbij kan hij 
eventueel beroep doen op ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in dit soort werk. Maar deze staan 
dan onder de bevoegdheid van een directeur die ver­
antwoordelijk is voor de werken en die hiertoe aan­
geduid werd door de concessiehouder bij de Admi­
nistratie van het Mijnwezen (artikel 1 van het konink­
lijk besluit van 1 5 juli 191 9 met betrekking tot de 
aanwijzing van de verantwoordelijke agenten). 

Bij de open steenkolenmijn Gosselies 1 wordt de 
ontginning gedaan door de<< S.A . des Charbonnages 
du Centre de Jumet ». Zij doen hiervoor beroep op de 
« S.A. Minière de Gosselies >> met maatschappelijke 
zetel te Brussel. Deze N.V. deed in Engeland ervaring 
op in dergelijke ontginningsvorm . 

Het is bijgevolg niet nodig geweest een nieuwe 
akte van concessie te verlenen daar deze reeds vervat 
lag in het vigerende koninklijk besluit van 1 december 
1954. 
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6° à 14° et le versant sud se redressant à la verticale 
en dehors de la limite du site. Outre les couches de 
charbon, les terrains rencontrés sont des argiles qua­
ternaires recouvrant des schistes en partie délités et 
des grès du Houiller. Ce gisement fait partie du massif 
du Comble Nord. 

Le programme de reconnaissance préalable du site 
a comporté: 

- une étude théorique du gisement de charbon 
présent sous la surface du site sur base de documents 
existant à l'Administration des Mines et notamment 
des coupes verticales dressées à partir des anciennes 
exploitations sous-jacentes ; 

- l'exécution du relevé topographique du relief 
du sol, élément important pour déterminer la 
méthode d'exploitation, l'implantation des dépen­
dances de surface éventuelles et la remise ultérieure 
du site, après exploitation. en son état initial ; 

- l'exécution de 76 sondages de reconnaissance 
in situ. 

L'étude théorique du gisement et les sondages de 
reconnaissance in situ montrent que, dans le péri­
mètre du site, 11 veines de charbon existent dans la 
tranche de terrain comprise entre la surface du sol et 
le niveau 30 rn sous celle-ci. Elles ont toutes une 
direction est-ouest et une inclinaison pied sud de 5 à 

37 °. 

La figure 2 donne schématiquement. en vue en 
plan, le contour des veines et, en coupe de direction 
nord-sud, leur disposition relative. 

Selon leur ordre d'affleurement du nord au sud, les 
veines présentes sont les suivantes avec leur épais­
seur et leur pente, respectivement : 

Veine au Loup 0,66 m 
Huit Paumes 0,31 m 
Six Paumes 0.43 m 0 à 31° 
Grande Veine 
Baudet 
Saint-Antoine 
Gusterneux 
Sainte-Barbe 3ème branche 
Sainte-Barbe 2ème branche 
Sainte-Barbe 1ère branche 
Belle Veine 

1,15 m 

0,70 m 
0.50m 
0,50 m 
0,20 m 
0,34 m 
0,36 m 
0,79 m 

13 à 34° 
5 à 36° 
8 à 10° 
0 à 28° 
0 à 21° 
0 à 21° 
12-37" 

0-37° 

Les couches Veine au Loup, Huit Paumes et Six 
Paumes au nord et Belle Veine au sud sont complè­
tement individualisées. Par contre, dans le reste du 
faisceau de Grande Veine à Sainte-Barbe, les couches 
sont superposées. L'ouverture totale de l'ensemble 
des couches est de 5,94 m. 

En moyenne, le charbon de ces couches est du type 
anthracite avec 9 à 11 % de matières volatiles. 
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den toe van 6° tot 14° en de zuidelijke helling gaat 
vertikaal naar boven tot buiten de begrenzing van de 
zone. Naast de kolenlagen vindt men quartaire 
kleilagen met eronder gedeeltelijk uiteengespleten 
schieferlagen en zandsteen van het Carboon. De;ae 
laag maa kt deel uit van de « Comble Nord >>. 

Het programma van de voorafgaande verken­
ningswerken van het terrein verliep in drie fasen : 

- een theoretische studie van het steenkolenveld 
onder het oppervlak van het terrein aan de hand van 
documenten bij de Administratie van het Mijnwezen 
en in het bijzonder vertikale sneden waarbij men de 
diepe onderliggende lagen van de oude ontginningen 
ais uitgangspunt nam ; 
- de uitvoering van het topografisch onderzoek van 
het bodemreliëf, een belangrijk element voor de be­
paling van de ontginningsmethode ; de inplanting 
van eventuele bovengrondse gebouwen en de uitein­
delijke wederaanlegging van het terrein na de ont­
ginning in zijn oorspronkelijke staat ; 
- de uitvoering van 76 verkenningsboringen in situ. 

De theoretische studie van het steenkolenveld en 
de verkenningsboringen in situ tonen aan dat, binnen 
de omtrek van het terrein er 11 kolenlagen zijn in de 
snede van het terrein tussen het bodemoppervlak en 
het niveau op 30 rn eronder. Zij hebben allen een 
oost-westrichting en een zuidwaartse helling van 5 tot 
37°. 

De figuur 2 geeft een schematisch plan van de 
omlijning van de lagen in noord-zuiddoorsnede met 
de onderlinge liggingen. 

Volgens hun dagzoomorde van noord naar zuid 
vindt men de volgende lagen met hun respectievelijke 
dikte en helling : 

Veine au Loup 0,66 rn 13° 
Huit Paumes 0,31 m 25" 
Six Paumes 0,43m 0 tot 31 o 
Grande Veine 1,15 rn 13 tot 34° 
Baudet 0,70 m 5tot36o 
Saint-Antoine 0,50m 8 tot 1 0° 
Gusterneux 0,50m 0 tot 28° 
Sainte-Barbe 3de tak 0,20m 0 tot 21 o 

Sainte-Barbe 2de tak 0,34m 0 tot 21 o 
Sainte-Barbe 1 ste tak 0,36 rn 12tot37o 
Belle Veine 0,79 rn 0 tot 37o 

De lagen Veine au Loup, Huit Paumes en Six 
Paumes in het noorden en Belle Veine in het zuiden 
liggen in duidelijk afgescheiden lagen. ln de rest van 
de bundel van Grande Veine tot Sainte-Barbe, daar­
entegen, liggen de lagen boven elkaar. De totale 
opening van de lagen sarnen is 5,94 m. 

Het gemiddelde steenkolengehalte van deze lagen 
bestaat uit antraciet met 9 tot 11 % vluchtige be­
standdelen. 
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76 sondages ont été entrepris . 

- 64 sondages ont reconnu chacun une ou plu­
sieurs des couches de charbon répertoriées ci-des­
sus; 
- 3 sondages ont recoupé des vieux .travaux au sud 
de la couche Belle Veine. la plus méridionale du site ; 
- 9 sondages n'ont rencontré ni charbon ni vieux 
travaux. 

Sur les 64 sondages qui ont atteint les couches : 

- 28 sondages ont recoupé uniquement du 
charbon ; 
- 12 sondages ont recoupé du charbon et des vieux 
travaux ; 
- 24 sondages ont recoupé uniquemènt des vieux 
travaux . 

Le déta il des observations effectuées est schéma­
tisé au tableau 1 

TABEL 1. 

Er werden 76 boringen verricht · 

- bij 64 boringen werden telkens één of meerdere 
van de bovenvermelde steenkoollagen gevonden ; 
- bij 3 boringen sneed men oude werken aan ten 
zuiden van de laag Belle Veine . de meest zuidelijke 
laag van de zone ; 
- bij 9 beringen heeft men noch steenkool noch 
ou de werken aangetroffen ; 

Bij de 64 boringen die op de !agen gebotst zijn : 

- vond men bij 28 beringen slechts steenkoolla­
gen; 
- vond men bi j 1 2 boringen steenkool en oude 
werken; 
- en bij 24 boringen vond men enkel oude werken. 

Een schema van de gedane waarnemingen volgt 
hier in ta bel 1. 

Kenm erken van de boringen 
Aantal Diepte in m 

Opgetekende boringen Aantal beringen met aansnijding van onder het 
laag die de oppervlak 

opgetekende enkel steenkool en enkel waar ou de 
Jaag steenkool oudewerken ou de werken werken 

bereikten gevonden werden 

Veine au Loup 13 9 - 4 13,50-14.33 

1 7,68-26.80 

8 Paumes 7 2 1 4 2,80-13.41-16,75 

18.00-25,90 

6 Paumes 12 4 1 7 4 .90-8,50-10,00 
11 ,58-15 ,20-

18,10-18 ,20-

18,30-2 5 ,30-

25.91 
Grande Veine 12 8 1 3 13.4 1-21 ,95-

21.95-22,86 

Baudet 11 2 4 5 13,76-16,76-

17.37·19,51-
19.81-20.73-

22.86-25,91 

St-Antoine 8 - 7 1 13,41-13,72-

14,00-16,76-

17,37 

Gusterneux 7 1 6 - 17,70 

Ste-Barbe 2de en 

3de vertakking 3 1 2 - 30 ,50 

Ste-Barbe 

1 ste verte kki n g 4 3 1 - -
Belle Veine 3 2 1 - -
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On peut en conclure que la présence de vieux tra­
vaux sous la surface du site est incontestable et que 
leur volume. s'il ne peut être effectivement dé­
terminé, doit être pris en considération. 

Certes, ils ne joueront aucun rôle dans le choix de la 
méthode d'exploitation, mais ils interviendront dans 
la rentabilité de l'opération. Aussi. pour une première 
estimation globale de celle-ci, le tonnage possible de 
charbon à extraire déterminé ci-dessus à 208.000 ta 
été revu et ramené à 159.000 t, pour tenir compte de 
ces vieux travaux ainsi que du fait que la couche Belle 
Veine ne sera pas exploitée, les dépendances de 
surface étant établies à son aplomb . 

Un second problème examiné est celui de la venue 
d'eau dans la mine de houille à ciel ouvert et de 
l'exhaure subséquente. Il a été envisagé sous l'angle 
purement théorique . Toutefois. il nous paraît devoir 
être surtout étudié sur base des faits observés dans 
les sondages de reconnaissance. Les niveaux de l'eau 
relevés ont varié de 7,34 m minimum à 23,77 m 
maximum sous le sol. Ces mesures montrent que des 
changements soudains ont lieu et il est clair que le 
volume des roches formant le terrain est divisé en 
compartiments hydrauliques à cause de la présence 
de couches imperméables d 'argile et des vieux tra­
vaux. 

Quoi qu'il en soit, il a été admis que le processus 
d'arrivée d'eau dans les fouilles sera assez lent et que 
les venues éventuelles pourraient être exhaurées par 
l'emploi de pompes de faible capacité. Toutefois, du 
fait de la présence de l'autoroute à l'est du site, les 
travaux seront menés en laissant à l ' est un stot de 40 
m de largeur entre les fouilles et l'autoroute pour 
assurer une étanchéité suffisante entre le site à ex­
ploiter et l'autoroute. 

Notons encore que le ruisseau le Saucy sera dé­
tou~né à limite du site pendant l'exploitation. 

3. METHODE D'EXPLOITATION 

La méthode d'exploitation a été établie en fonction, 
d'une part. du relief du sol et. d 'autre part, de la 
profondeur. de la superficie et du tonnage présumés 
des couches de charbon reconnues. 

La méthode vise à organiser d'une façon rationnelle 
les travaux d ·enlèvement des terrains stériles. 
d'extraction du charbon, de remblayage des excava­
tions et de remise en état du site. 

Il n'est pas prévu d'utiliser des explosifs. mais uni­
quement des engins de terrassement tels que trac­
teurs-scrapers. tracteurs à chenilles et excavatrices. 

Compte tenu du matériel disponible et de la confi­
guration du gisement reconnu par les sondages, les 
travaux seront réalisés en plusieurs phases (fig. 3). 
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Hieruit kan men besluiten dat de aanwezigheid van 
aude werken onder het oppervlak van de zone vast­
staat, en al kan men hun volume niet juist bepalen , 
toch moet er rekening mee gehouden worden. 

Natuurlijk zullen ze geen enkele roi spelen bij de 
bepaling van de ontginningsmethode. maar wei in de 
rentabiliteit . Bij een eerste globale rentabiliteitsra­
ming. heeft men de eventuele tonnenmaat te ontgin­
nen steenkool die eerder op 208.000 t was geraamd 
herzien en teruggebracht op 159.000 t waarbij werd 
rekening gehouden met deze oude werken evenals 
met het feit dat de laag Belle Veine niet zal ontgonnen 
worden, daar de bovengrondse installaties er juist 
boven liggen . 

Een tweede probleem dat werd onderzocht is het 
binnendringen van water in de open steenkolenmijn 
en de opvoer ervan. Dit probleem werd zuiver 
theoretisch bekeken. Wij menen echter dat er hier 
vooral moet worden uitgegaan van de waarnemingen 
bij de verkenningsboringen. De opgetekende wa­
terniveaus varieerden van minimum 7 ,34 m tot ma­
ximum 23,77 m onder de grand. Deze metingen to­
nen aan dater plotselinge veranderingen optreden en 
het is duidelijk dat door de aanwezigheid van on­
doordringbare kleilagen en oude werken er in de 
rotsstructuur van het terrein verschillende 
hydraulische afdelingen zijn. 

Hoe dan ook, men neemt aan dat het water eerder 
langzaam binnen zal dringen in de opsporingswerken 
en dat men het in dergelijk geval zou opvoeren met 
pompen met gering vermogen . Daar de autosnelweg 
zich aan de oostkant van het terrein bevindt. zal men 
aan deze kant een massief laten van 40 m breedte 
tussen de opsporingswerken en de autosnelweg zo­
dat er voldoende dichtheid is tussen het ontgin­
ningsterrein en de autosnelweg . 

Wij merken hierbij op dat de Saucybeek rond de 
zone zal geleid worden tijdens de exploitatie. 

3. EXPLOITA TIEMETHODE 

Bij de bepaling van de ontginningsmethode heeft 
men zich enerzijds gebaseerd op het bodemreliëf en 
anderzijds op de vermoedelijke diepte, oppervlakte 
en tonnenmaat van de vastgestelde steenkolenlagen . 

Met deze methode wil men de verwijdering van het 
afvalterrein, de ontkoling en de opvulling van de uit­
gravingen en de wederaanlegging van de zone zo 
rationeel mogelijk laten verlopen . 

Het gebruik van springstof wordt niet voorzien. 
maar enkel machines voor grondverzet zoals tractor­
scrapers, tractors op rupsbanden en graafmachines. 

Gezien het beschikbaar materieel en de vorming 
van de laag, zoals gekend door de boringen, zal men 
het werk in meerdere fasen uitvoeren (fig . 3) . 
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Fig. 3- Schéma d"exploitation du site Gosselies 1 

Ontginningsschema van de zone Gosselies 1 

C/6ture : afsluiting 
Stockage des stériles : Ops/agplaats van de afvalstenen 
Limi te du site : grens van de zone 
Emplacement réservé aux installations de surface : plaats voorbehouden aan de bovengrondse instoflaties 
Topsoil-écran : topsoil-scherm. 

La première phase de l'exploitation consistera à 
enlever, sur toute l'étendue exploitable du site, la 
terre arable, dite cc top-soil », d ' une épaisseur de 30 
cm. Le « top-soi/ , enlevé sera partiellement utilisé 
pour construire, le long de la limite sud du site, une 
digue de 5 à 8 m de hauteur et de 20 m de largeur à la 
base, aux. fins de protéger les maisons les plus 
proches du bruit de l' exploitation. le surplus sera 
stocké en 2 tas aux 2 extrémités nord-est et nord­
ouest d'une bande du site sous la largeur de laquelle il 
n'y aura aucune exploitation, vu la position des veines 
de charbon. La couche de 30 à 40 cm d'épaisseur de 
schistes délités mélangés d ' argile directement sous­
jacente au « top-soil » , et dénommée « sub-soi/ », 
sera ensuite enlevée, également sur toute l 'étendue 
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Bij de eerste ontginningsfase zal men over de ge­
hele ontginbare omvang van het terrein het bouwland 
« top-soil » genoemd, verwijderen tot een dikte van 
30 cm. De « top-soi/ » zal gedeeltelijk aangewend 
worden om een dijk van 5 à 8 m hoogte en 20 m 
breedte te bouwen langs de zuidgrens van het terrain 
om aldus de dichtstbijgelegen huizen te vrijwaren 
tegen het lawaai van de ontginning . Het teveel zal op 
2 hopen opgestapeld worden aan de noordoost- en 
noordwestgrens van het terre in op een strook waar er 
helemaal niet aan ontginning zal worden gedaan, 
gezien de ligging van de kolenlagen . Over het gehele 
terrain zal men daarna eveneens de laag kleihou­
dende verbrokkelde schiefer van 30 tot 40 cm dikte 
die zich dadelijk onder de « top-soil » bevindt en 
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du site et stockée près du surplus de " top-soil ,, . 
Chaque opération concerne un volume de déblais de 
37 .000 m3 et la durée des deux opérations est éva­
luée à 2 mois . 

L'exploitation proprement dite commencera alors 
par le déhouillement de la couche Veine au Loup, la 
plus au nord. Une tranchée sera creusée par passes 1 
à 7 dans le terrain houiller sus-jacent à la couche 
Veine au Loup, à partir de l'est vers l' ouest, en suivant 
la direction de la couche . Sa largeur nord-sud variera 
de 120 à 200 m maximum, sa crête nord étant située 
à une distance minimale de 2 m des propriétés voisi­
nes. Sa profondeur sera réglée par la position de la 
couche . Les déblais provenant des passes 1 et 2 de la 
tranchée seront stockés près du surplus de " top­
sail » et du ,, sub-soil » à proximité de la limite sud 
de la tranchée . Dès que le toit de la couche Veine au 
Loup sera mis à découvert dans les parties 1 et 2 de la 
tranchée, elle sera déhouillée sur toute la largeur de la 
tranchée, d'est vers ouest, par une équipe d'ouvriers 
travaillant à 2 postes et disposant de 2 excavatrices 
sur chenilles et d'un camion à benne pour le transport 
du front vers le niveau du sol du site le long d'une 
rampe donnant accès à la tranchée . Simultanément, 
le creusement de la tranchée dans les terrains 
houillers surplombant Veine au Loup sera continué 
comme il est décrit précédemment jusqu'à une dis­
tance de 6 mau moins du chemin bordant à l'ouest la 
limite de l'exploitation . Les déblais provenant des 
passes 3 à 7 de la tranchée seront, après le déhouil ­
lement de la couche, redéversés dans les passes 1 à 5 
précédemment creusées. 

En principe, l'exploitation complète de la couche 
Veine au Loup devra durer 6 mois, la prévision de 
tonnage de charbon extrait étant de 32 .000 t et le 
volume de terrains houillers en place à enlever étant 
de 722 .000 m3 . 

Les couches 8 Paumes et 6 Paumes seront alors 
exploitées simultanément, selon la même méthode, 
par une seconde tranchée creusée au sud de la pré­
cédente et des aires de stockages décrites ci-dessus, 
suivant la direction des couches, mais cette fois de 
l'ouest vers l 'est par les passes 8 à 12. Sa largeur 
variera de 130 à 250 m environ, sa profondeur ma­
ximale étant fonction de la situation de la veine 
6 Paumes. Les déblais de cette tranchée permettront 
de combler les passes 6 et 7 de la première tranchée, 
puis ses propres passes 8 à 1 O. 

Il est prévu que les travaux pour le déhouillement 
des couches 8 Paumes et 6 Paumes dureront 6 mois . 
la prévision de tonnage de charbon extrait étant 
20 .000 tet le volume des terrains houillers en place à 
enlever étant de 1 .04 7 .000 m 3 . 

Il sera enfin procédé à la mise à fruit simultanée des 
couches Grande Veine, Baudet, Saint-Antoine, Gus-
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'' sub-soil >> wordt genoemd, verwijderen en opsta­
pelen naast het overschot aan « top-soil ,, . Eike be­
werking brengt een puinhoop van 37 .000 m3 met 
zich mee en de duur van de 2 bewerkingen wordt 
geraamd op 2 maanden. 

De eigenlijke ontkoling zal beginnen met de ontko­
ling van de meest noordelijk gelegen laag. de'' Veine 
au Loup » . Men zal een sleuf graven met sneden van 
één tot zeven in het kolengebergte onder de laag 
Veine au Loup van oost naar west volgens de richting 
van de laag . Deze zal van noord naar zuid maximum 
120 à 200 m breed zijn, zijn noorderkam zal mini­
mum op 2 m afstand liggen van de naburige eigen­
dommen . Zijn diepte zal bepaald worden volgens de 
ligging van de laag. Het puin van de sneden 1 en 2 zal 
gestapeld worden naast het overschot aan « top­
sail >> en « sub-soil ,, bij de zuidgrens van de sleuf. 
Van zodra het dak van de Veine au Louplaag zal 
opengelegd zijn in de delen 1 en 2 van de sleuf, wordt 
deze over de gehele breedte van de sleuf ontkoold. 
Van oost naar west, hiertoe zal er een team arbeiders 
in 2 diensten werken met 2 graafmachines op 
rupsbanden en een vrachtwagen met bak voor het 
vervoer van het front naar het oppervlakteniveau van 
de zone langs een hellend vlak dat toegang geeft tot 
de sleuf. Tegelijkertijd zal men de sleuf verder uitgra­
ven in de steenkolenvelden boven Veine au Loup 
zoals eerder beschreven tot op een afstand van min­
stens 6 m van de weg langs de westgrens van de 
ontginning . Het puin van de sneden 3 tot 7 van de 
sleuf zal na de ontkoling van de laag, in sn eden 1 tot 5 
die eerder gegraven werden, gestort worden. 

1 n principe zal de volledige ontginning van de Veine 
au Louplaag 6 maanden duren, de vermoedelijke 
tonnenmaat opgehaalde steenkool zou 32.000 t zijn 
en het te verwijderen kolengebergte in situ 722 .000 
mJ . 

De lagen 8 Paumes en 6 Paumes zullen gelijktijdig 
worden ontgonnen , volgens dezelfde methode d.m .v . 
een tweede sleuf uitgegraven ten zuiden van de 
voorgaande en van stapelplaatsen . zoals hierboven 
beschreven, volgens de richting van de lagen. maar 
dit keer van west na ar oost met de sneden 8 tot 1 2. 
Zijn breedte zal schommelen tussen ± 130 tot 250 
m. de maximale diepte zal afhankelijk zijn van de 
toestand van de laag « 6 Paumes ,, . Met het pu in van 
deze sleuf zal men de sneden 6 en 7 van de eerste 
sleuf kunnen opvullen en dan zijn eigen sneden 8 tot 
10. 

Men voorziet dat de ontkoling van de lagen 8 
Paumes en 6 Paumes 6 maanden zal duren, en de 
voorziene tonnenmaat opgehaalde kolen zou 20 .000 
t zijn en het te verwijderen steenkolenveld in situ zou 
een omvang van 1 .047.000 m 3 hebben . 

Tenslotte zal men tegelijkertijd de lagen Grande 
Veine, Baudet, Saint-Antoine, Gusterneux, Sainte-
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temeux, Sainte-Barbe 2ème et 3ème plats, Sainte· 
Barbe 1er plat la couche Belle Veine n'étant pas 
prise. Une troisième tranchée sera creusée suivant la 
direction des couches, mais de l'est vers l'ouest, par 
les passes 1 3 à 20, sa crête nord étant située en 
bordure de la deuxième tranchée. Sa largeur variera 
de 100 à 350 m environ, sa profondeur maximale 
étant fonction de la situation de la Veine Baudet. Les 
déblais de cette troisième tranchée serviront au corn· 
blement des passes 11 et 12 ·de la deuxième 
tranchée, puis de ses propres passes 1 3 à 18 au fur et 
à mesure de la fin du déhouillement des couches. 

La durée des travaux pour le déhouiflement et le 
remblayage subséquent sera de 10 mois, la prévision 
de tonnage de charbon extrait étant de 107.000 tet 
le volume de terrains houillers en place à enlever 
étant de 2 .190.000 m3 . 

Les passes 1 9 et 20 de la troisième tranchée res· 
tées vides seront enfin remblayées au moyen des 
déblais stockés au nord au début du creusement de la 
première tranchée. La durée de ce remblayage final 
est estimée à 2 mois. Il sera suivi de la remise en place 
sur toute t'étendue du site du « sub-soil » et du 
« top-soi! ,, , ce qui exigera un nouveau délai de 2 
mois. 

Le tonnage de charbon enlevé, supputé, sera donc 
de 159.000 t , soit un volume e~ place de 11 i ~ 777 
m3 pour un volume de terrains houillers en place à 
manipuler de 4.033.000 m3 , soit 25m3 de terres en 
place par tonne de charbon extraite, soit 34 m3 de 
terres en place par m3 de charbon extrait. 

Un coefficient de foisonnement de 1 5 %ayant été 
envisagé, l'excès des terres sera de 605.000 m3 ré­
duit toutefois à 487.000 m3 pour tenir compte du 
vide supplémentaire créé par l'extraction du charbon. 
Il est d'autre part prévu de réaliser en différents 
endroits du site un compactage des remblais remis en 
place dans les tranchées excavées, ce qui réduira 
encore le volume de l'excédent en terres. Quel que 
soit celui-ci , il sera réparti à la fin des travaux sur toute 
la surface du site avant la remise en place du " sub· 
soil » puis du " top-soil ». 

La durée globale prévue de l'exploitation du site 
sera de 28 mois. 

Notons encore qu'en régime normal d ·exploitation, 
la production de charbon devra être de 1.500 t par 
semaine, soit environ 300 t par jour et ce, pendant tes 
22 mois durant lesquels du charbon sera exploité. 
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Barbe 2de en 3de plat, Sainte-Barbe 1 ste plat, ont­
ginnen maar niet de Belle Veinelaag. Men zal een 
derde gleuf graven volgens de richting van de !agen, 
maar van oost naar west, met de sn eden 13 tot 20, de 
noordkam ervan ligt langs de tweede sleuf. Zijn 
breedte zal schommelen tussen zowat 1 00 tot 350 
m, de maximale diepte zal afhankelijk zijn van de 
toestand van. de Baudetlaag. Met het puin van de 
derde sleuf zal men de sneden 11 en 1 2 van de 
tweede sleuf opvullen evenals zijn eigen sneden 13 
tot 18 naarmate de ontkoling zich voltooit. 

De ontkoling en de opvulling nadien zal 1 0 maan­
den in beslag nemen, de voorziene tonnenmaat op­
gehaalde steenkool zal 107.000 t zijn en het te ver· 
wijderen kolenveld in situ heeft een omvang van 
2.190.000 m3 . 

De niet-opgevulde sneden 1 9 en 20 van de derde 
sleuf zullen tenslotte dichtgegooid worden met het 
puin dat bij het begin van de uitgraving opgestapeld 
werd aan de noordkant. Voorde volledige opvulling 
rekent men 2 maanden. En daaropvolgend zal men 
terug de « sub-soil » en « top-soi! » over het gehele 
terrein aanbrengen wat op zijn beurt 2 maanden zal 
vergen . 

De berekende tonnenmaat opgehaalde steenkool 
zal bijgevolg 159.000 t zijn , een volume in situ van 
117.77 7 m3 op een te bewerken steenkolenveld in 
situ van 4.033.000 m3 hetzij 25m3 grondin situ per 
t opgehaalde steenkool , hetzij 34 m3 grond in situ per 
m3 opgehaalde steenkool. 

Men berekende een verruimingscoëfficiënt van 
15 %, het teveel aan grond ni. 605.000 m3 zal 
evenwel herleid worden tot 487.000 m 3 daar we 
rekening moeten houden met de bijkomende lege 
ruimte na de extractie van de steenkool. Anderzijds, 
zal men op verschillende plaatsen van de zone het 
terugaangevoerde vulmateriaal aanp1empen in de 
ontgonnen steuven, hetgeen nog eens het volume 
resterende grand zal verminderen. Hoe dan ook, men 
zal ze op het einde van de werken verdelen over het 
hele oppervlak van de zone vooraleer deze terug met 
« sub-soil » en vervolgens met « top-soil » te be­
dekken. 

De voorziene globale duur van de ontginning is 28 
maanden. 

Vermelden wij nog dat bij een normaal ontgin­
ningsritme de steenkoolproduktie 1.500 t per week 
moet zijn , hetzij ongeveer 300 t per dag gedurende 
de periode van steenkoolontginning van 22 maan· 
den. 
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4. CARACTERISTIQUES 
DU MA TER/EL UTILISE 

Le matériel de terrassement utilisé pour l'enlève­
ment des '' top-soil >>, "sub-soil ,, et des terrains 
houillers, pour le remblayage des excavations et pour 
la rénovation du site, est constitué de : 

- 9 tracteurs-scrapers Caterpillar du type 631 C 
montés sur pneumatiques, actionnés par des moteurs 
Diesel d'une puissance de 310 kW à 1.900 tr/min. 
et ayant chacun une benne d'une capacité de 23m3 ; 

- 3 tracteurs à chenilles Caterpillar du type D9H et 
4 du type D8K actionnés respectivement par des 
moteurs Diesel de 306 kW à 1.375 tr/min et de 224 
kW à 1.280 tr/min . ; 
- 1 excavatrice type RH75 d'une capacité de 6 m 3 

au godet; 
- 3 camions à benne basculante Terex type 33-09 
d'une capacité de 55 t. 

Avant l'arrachage et le chargement des bancs de 
terrain houiller par les tracteurs-scrapers, une pre­
mière fracturation de ces bancs est faite par le pas­
sage des tracteurs à chenilles équipés à l'arrière d'une 
dent en acier dénommée « Ripper '', traçant dans le 
terrain un sillon dont la profondeur peut varier de 
1,35 m à 1,90 m. Si nécessaire, lors de l'enlèvement 
du terrain par les tracteurs-scrapers, leur puissance 
est augmentée par poussée à l'arrière d'un tracteur à 
chenilles. 

Pendant le remblayage des excavations, le com­
pactage éventuel du terrain est réalisé par un com­
pacteur Caterpillar du type 825C. Cet engin est 
équipé d'un moteur Diesel de 231 kW à 2.100 
tr/min . Chacune de ses roues, de 1,125 m de lar­
geur, est équipée de 65 pieds da.meurs d ' une surface 
portante de 1 92 cm 2 décalés en chevron donnant une 
largeur compactée de 4 ,5 men 2 passes. 

La capacité de cet ensemble d'engins de terrasse­
ment et de remblayage est évaluée à 250.000 m3 de 
terres par mois au moins. 

Les machines pour l 'extraction du charbon com­
prennent une excavatrice type RH6 d'une capacité de 
0,6 m 3 au godet, une excavatrice type RH9 d'une 
capacité de 0,9 m3 au godet et un camion à benne 
basculante type Terex R25 d'une capacité de 25 t . Il 
sera également fait usage d'un chargeur sur pneu 
Caterpillar, type 966C, équipé d 'un moteur Diesel 
d'une puissance de 127 kW à 2.200 tr/min, avec 
pelle pour le chargement en camion. 

Les engins utilisés pour les services aux_iliaires 
comprendront 4 pompes d'exhaure, un camion ci­
terne, des appareils pour arroser les pistes et laver les 
roues des camions ainsi qu 'un pont bascule . Les dé­
pannages sur chantier seront ·effectués par un camion 
atelier. 
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4. E/GENSCHAPPEN 
VAN HET GEBRUIKTE MA TER/EEL 

Het grondverzetmaterieel voorde verwijdering van 
de « top-soil », « sub-soil » en de steenkoolvelden 
en de opvulling van de holten en de vernieuwing van 
de zone bestaat uit : 

- 9 Caterpillar scraper-tractors van het type 631 C 
op banden aangedreven door dieselmotors met een 
vermogen van 31 0 kW aan 1. 900 toeren 1 minuut 
met elk een bak met een laadvermogen van 23 m3 ; 

- 3 Caterpillar-tractors op rupsbanden van het type 
D9H en 4 van het type D8K respectievelijk aan­
gedreven door dieselmotors van 306 kW a an 1 . 3 7 5 
toeren/minuut en van 224 kW aan 1.280 toeren/ 
minuut; 
- een graafmachine type RH75 met een vermogen 
van 6 m3 per bak ; 
- 3 Terex-vrachtwagens met kipbak, type 33-09 
met een laadvermogen van 55 t. 

Vooraleer de steenkoolbanken los te rukken met 
scraper-tractors en ze te laden, worden deze banken 
eerst gebroken met tractors op rupsbanden die ach­
teraan uitgerust zijn met een stalen tand « Ripper » 

genaamd die in het terrein een bedding trekt waarvan 
de diepte schommelt van 1,35 m tot 1,90 m . Zo 
nodig, wordt bij de afvoer van het terrein met scra­
per-tractors hun vermogen vermeerderd door ach­
terwaartse duwing met een tractor op rupsbanden. 

Tijdens het vullen van de holten, drukt men het 
terrein aan met een Caterpillarcompactor van het type 
825C. Hij is uitgerust met een dieselmotor van 231 
kW aan 2.100 toeren/minuut. Elk van de wielen is 
1,125 m breed en is uitgerust met 65 verdich­
tingsnokken die geplaatst zijn in visgraatvorm . Ze 
hebben een draagvlak van 1 92 cm 2 en drukken 4,5 
m aan in 2 passen. 

Het vermogen van deze machines voor grondverzet 
en aanaarding wordt geschat op minstens 250 .000 
m3 grond per maand . 

Voor de extractie van de steenkool worden vol­
gende machines gebruikt : een graafmachine type 
RH6 met een laadvermogen van 0,6 m3 per bak, een 
graafmachine type RH9 met een laadvermogen van 
0,9 m3 per bak en een vrachtwagen met kipbak type 
Terex R25 met een laadvermogen van 25 t. Men zal 
een Caterpillarlader op wielen, type 966C, gebruiken 
die uitgerust is met een dieselmotor met een vermo­
gen van 127 kW aan 2.200 toeren/minuut met een 
laadschop om te lad en op een vrachtwagen. 

Het gebruikte materieel voorde aanvullende werk­
zaamheden zal bestaan uit : 4 opvoerpompen, één 
tankwagen, apparaten om de pistes te besproeien en 
de wielen van de vrachtwagens te wassen evenals 
een weegbrug . Voor pechverhelpingen op de werf zal 
men een vrachtwagen ais werkplaats inrichten. 
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5. PERSONNEL OCCUPE 

Les emplois créés par l'ouverture de la mine de 
houille à ciel ouvert Gosselies 1 intéressent du per­
sonnel employé travaillant à des tâches administrati­
ves et techniques, du personnel ouvrier spécialisé 
dans les travaux de terrassement, d'extraction du 
charbon, de réparation et d'entretien d'engins de gé­
nie civil, et du personnel ouvrier affecté à des tâches 
auxiliaires. Il est en outre prévu des emplois à temps 
partiel pour le nettoyage des bureaux. 

Le personnel employé comprendra 4 personnes 
dont 1 ingénieur de chantier et 1 contremaître. 

43 ouvriers spécialisés prévus se décomposeront 
en 14 conducteurs de tracteurs-scrapers, 14 con­
ducteurs de tracteurs à chenilles, chargeur sur pneus 
et camion, 4 conducteurs d'excavatrice, 4 ajusteurs, 
1 soudeur à l'arc, 1 magasinier, 1 préposé au pont 
bascule et 4 manœuvres. 

Le personnel ouvrier non qualifié prévu sera de 4 
assistants d'excavatrice, 4 nettoyeurs de pistes et 2 
ravitailleurs en combustible, soit au total 1 0 travail­
leurs. 

Le personnel nécessaire à l'exploitation s'élèvera 
donc. selon les prévisions, à 53 ouvriers et 4 
employés, y compris le personnel de surveillance. 

L'exploitation sera .activée à 2 postes de 8 heures 
chacun, de 6 heures à 22 heures. 

6. TRAITEMENT DES CHARBONS 

Les charbons extraits dans la mine de houille à ciel 
ouvert Gosselies 1 seront achetés sur le site même, 
par la firme Calimex de Sambreville. Celle-ci les 
transportera jusqu'aux installations de la S.A. des 
Charbonnages du Raton, où ·les charbons seront 
traités par cette firme pour le compte de la première 
nommée. Ils seront finalement introduits dans le 
circuit commercial normal existant. 

Les calculs de rentabilité de ce traitement du 
charbon ont été basés sur une cadence d'extraction 
de 1 .500 t par semaine, soit environ 300 t par jour, 
une teneur en matières volatiles n'excédant pas 
11 %, une teneur moyenne en soufre n'excédant pas 
1 %et une teneur moyenne en humidité n'excédant 
pas 5 % avec une teneur maximale de 1 0 %. 

Il est prévu la mise à la disposition de ta firme 
Calimex de deux catégories de charbon définies par 
les critères suivants : 

- une teneur moyenne en cendres n·exc$dant pas 
7 % avec une teneur maximale de 1 0 % , 
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5. PERSONEELSBEZETTING 

Bij de opening van de open steenkolenmijn Gosse­
lies 1 worden er plaatsen gecreëerd voor administra­
tief en technisch personeel, voor arbeiders die 
gespecialiseerd zijn in de volgende werkzaamheden : 
in grondverzet, steenkoolextractie, herstel en onder­
houd van bouwkundige werktu igen en a rb eiders voor 
aanvullende ta ken. Er worden onder andere halftijdse 
werkopdrachten voorzien voor de reiniging van de 
kantoren. Het tewerkgestelde personeel zal bestaan 
uit 4 personen waaronder 1 · werfingenieur en 1 
ploegbaas.· 

Men voorziet 43 gespecialiseerde arbeiders met de 
volgende onderverdeling : 14 chauffeurs voor de 
scraper-tractors, 14 chauffeurs voor de tractors op 
rupsbanden, de lad er op wielen en de vrachtwagen, 4 
chauffeurs voorde graafmachine, 4 bankwerkers, 1 
booglasser, 1 magazijnier. 1 aangestelde voor de 
weegbrug en 4 hulpacbeiders. 

Vo9r het niet-geschoold personeel voorziet men 4 
helpers voor de graafmachine, 4 kuisers voor de pis­
tes, 2 mannen voorde brandstofbevoorrading ; dus 
in totaal 1 0 arbeiders. 

Voor de exploitatie zal men bijgevolg, volgens de 
vooruitzichten. beroep moeten doen op 53 arbeiders 
en 4 bedienden waaronder toezichthoudend perso­
neel. 

De ontginning verloopt in 2 diensten van tel kens 8 
uur tussen 6 uur en 22 uur. 

6. STEENKOLENBEREID/NG 

De opgehaalde steenkool in de open steenko­
lenmijn Gosselies 1 zal door de firma Calimex van 
Sambreville ter plaatse gekocht worden. Deze zal ze 
vervoeren naar de installaties van de « S.A. des 
Charbonnages du Raton , die de kolen zal bereiden 
voor rekening van eerstgenoemde. Tenslotte zullen ze 
in het normale bestaande handelscircuit opgenomen 
worden. 

De rentabiliteitsberekening voor de bereiding van 
deze steenkool zijn gebaseerd op een extractieritme 
van 1 .500 t/week, hetzij ongeveer 300 t/dag, met 
een gehalte aan vluchtige bestanddelen dat niet ho­
ger ligt dan 11 %. een gemiddeld zwavelgehalte niet 
hoger dan 1 % en een gemiddelde voch­
tigheidsgraad niet hoger dan 5 % met een maxi­
mumgehalte van 10 %. 

Men zal aan de firma Calimex 2 soorten kolen le­
veren die volgens de volgende criteria bepaald wor­
den: 

- een gemiddeld asgehalte dat de 7 % niet over­
schrijdt ma ar met een maximum gehalte van 10 % ; 
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- une teneur moyenne en cendres n'excédant pas 
20% avec une teneur maximale de 25 %. 

Ces critères imposeront incontestablement une ex­
ploitation sélective des couches de charbon mises à 
découvert. 

Il est évident cependant que des charbons auront à 
l 'extraction une teneur en cendres excédant 25 %. Ce 
sera certainement le cas dans les zones déhouillées 
par des anciens travaux . Rien ne permet évidemment 
de prévoir actuellement dans quelle proportion cette 
catégorie de produits sera obtenue. Quoi qu ' il en soit , 
ces produits seront, afin de les faire entrer dans les 2 
catégories susmentionnées, traités sur place dans un 
triage-lavoir à liqueur dense d ' une capacité de 100 
t / h installé dans la partie sud du site. 

7 . PROTECTION DEL 'ENVIRONNEMENT 
ET REMISE EN ETAT DU SOL 

Outre l'observation des lois et règlements en v i­
gueur et de conditions visant la sécurité des travail­
leurs occupés sur le site. l'acte de dérogation accordé 
par le Directeur Divisionnaire des Mines pour exploi­
ter entre la surface et 50 m de profondeur prévoit des 
conditions spéciales dont le but est : 

- de protéger les propriétés riveraines contre les 
dégâts susceptibles d'être occasionnés par l 'exploi­
tation de la mine (stots de protection le long des 
limites voisines) ; 

- de protéger les riverains contre les nuisances 
produites par le bruit. en limitant le niveau sonore des 
engins, en construisant des écrans de protection et en 
réglementant les horaires de travail sur les chantiers ; 

- de lutter contre les pollutions par l 'émission de 
poussières en effectuant si nécessaire l'arrosage des 
pistes de roulage des camions et l 'humidification des 
produits et en établissant des dispositifs de nettoyage 
des roues des camions devant circuler sur les chaus­
sées en dehors du site . 

Mais cet acte de dérogation rencontre également le 
problème de la remise en état des lieux à la fin de 
l'exploitation. 

Avant de commencer l'exploitation, le concession­
naire a notifié au Directeur Divisionnaire des Mines 
son programme de réaménagement du sol après ex­
ploitation. En fait, la topographie initiale du site sera 
en gros reproduite mais avec une plus grande régu­
larité des pentes sur toute l'étendue . La partie nord 
sera prévue pour l'exploitation agricole, tandis que la 
partie sud sera aménagée par compactage, notam­
ment pour recevoir des bâtiments d'industrie légère . 
Enfin, le ruisseau « le Saucy >>sera rétabli dans son lit 
originel. 
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- een gemiddeld asgehalte dat de 20 % niet over­
schrijdt met een maximum gehalte van 25 %. 

Gezien deze criteria zal een selectieve ontginning 
van de ontsloten steenkolenlagen ongetwijfeld nood­
zakelijk zijn . 

Het is evenwel duidelijk dat de kolen bij de extractie 
een asgehalte hebben boven de 25 % . Dat zal zeker 
het geval zijn met de zones die bij vroegere werken 
ontkoold werden . Natuurlijk kan men op dit ogenblik 
geenszins voorzien wat het volume wordt van dit 
soort produkten . Hoe het ook zij, deze produkten zul­
len om te kunnen vallen onder de 2 bovenvermelde 
categorieën ter plaatse bereid worden in een zeverij­
wasserij met zware vloeistof met een vermogen van 
100 tl u. die zich bevindt in het zuidelijk gedeelte van 
de zone. 

7 . MIUEUBESCHERMING 
EN WEDERAANLEGGING VAN HET TERREIN 

Buiten de naleving van de vigerende wetten en 
reglementen en de voorwaarden voor de veiligheid 
van de tewerkgestelde arbeiders in de zone, voorziet 
het afwijkingsbesluit verleend door de Divisiedirec­
teur der Mijnen voor de ontginning tussen het op­
pervlak en een diepte van 50 m speciale voorwaarden 
die tot doel hebben : 

- de aangrenzende eigendommen te beschermen 
tegen de mogelijke beschadigingen veroorzaakt door 
de mijnontginning {beveiligingspijlers langs zijn 
grenzen) ; 
- de aanwonenden vrijwaren voor geluidshinder, 
door het geluidsniveau van de machines te vermin­
deren door de opstelling van schermen en de werk­
uren op de werven te reglementeren ; 
- de vervuiling door stofvorming bestrijden door, zo 
nodig, de rijstroken van de vrachtwagens te 
besproeien en de produkten te bevochtigen en het 
voorzien van apparaten voorde reiniging van de wie­
len van de vrachtwagens die buiten de zone moeten 
rijden . 

Maar dit afwijkingsbesluit vermeldt eveneens het 
probleem van de wederaanlegging van het terrein bij 
de beëindiging van de exploitatie. 

Voor de aanvang van de exploitatie, heeft de con­
cessionaris aan de Divisiedirecteur der Mijnen zijn 
programma voorde wederaanlegging van de bodem 
na ontginning voorgelegd. ln feite wordt de oor­
spronkelijke topografie van de zone in grote lijnen 
hersteld met een grotere regelmaat van de hellingen 
over de gehele oppervlakte . Het noordelijk gedeelte 
zal dienen voor landbouwbedrijf terwijl het zuidelijk 
gedeelte door verdichting zal klaargemaakt worden 
voor inplanting van gebouwen voor lichte industrie . 
Tenslotte zal de loop van de Saucybeek in zijn oor­
spronkelijke staat hersteld worden. 
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Certes, il est possible que la destination future du 
site soit modifiée en cours d'exploitation, mais cela ne 
peut avoir d'influence que sur le compactage des 
terres remises en place. 

Quoi qu'il en soit. il est incontestable que la situa­
tion du site, telle qu'elle était avant l'exploitation, 
c'est-à-dire dans sa plus grande partie un vaste terra in 
vague avec des restes de terrils partiellement ex­
ploités puis abandonnês, sera améliorée et permettra 
une mise en valeur d'un terr-ain excellemment situé. 

La bonne exécution par le concessionnaire des tra­
vaux pour la remise en état du sol après exploitation 
sera garantie par un cautionnement solidaire et irré­
vocable, constitué dans son principe avant le com­
mencement des travaux. auprès d'une banque in­
scrite à la liste des banques dressée par la Commis­
sion bancaire. 

Le montant du cautionnement sera calculé pour la 
première fois dans le courant du mois de janvier 
suivant la mise en exploitation et sera ensuite réajusté 
d'année en année. Ce montant sera calculé suivant 
une formule tenant compte du coût estimé des tra­
vaux de réaménagement (indexé sur base de l'indice 
des prix à la consommation au 31 décembre de l'an­
née écoulée), le nombre de tonnes de charbon ex­
traites durant l'année de référence et le nombre es­
timé de tonnes de charbon exploitables. 

En cas de non-respect par le concessionnaire du 
programme de réaménagement, l'ingénieur des mi­
nes en dressera procès-verbal qu'il notifiera par lettre 
recommandée au concessionnaire. Celui-ci aura un 
mois pour faire valoir ses observations et proposi­
tions. A défaut d'accepter ces propositions, la Dépu­
tation permanente du Conseil provincial du Hainaut 
pou rra faire appel à la caution . 

Après exécution par le concessionnaire des travaux 
de réaménagement prévus, la Députation perma­
nente du Conseil provincial du Hainaut. sur rapport 
du Directeur Divisionnaire des Mines, don nera 
décharge à la caution. Une décharge partielle pourra 
être accordée proportionnellement aux travaux de 
réaménagement déjà exécutés. 

La question classique des dégâts miniers au sens 
de l'article 58 des lois minières peut aussi se poser. Il 
faut toutefois observer que, si nous avons affaire, au 
sens administratif du terme, à une mine de houille, il 
est évident que sa situation entre la surface et une 
profondeur de 30 m la différencie totalement des 
mines de houille souterraines qui passent à l'aplomb 
ou dans la zone d'influence des habitations disposées 
en surface. 

Les dégâts. outre ceux éventuels à 1 'environ ne ment 
qui ont été rencontrés ci-dessus. pourraient en fait 
être de deux ordres : 
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Natuurlijk is het mogelijk dat de toekomstige be­
stemming van de zone gewijzigd wordt tijdens de 
exploitatie maar dat kan enkel van invloed zijn op de 
aanaarding van de terug aangevoerde gronden. 

Hoe dan ook, het is ongetwijfeld zo dat de toestand 
van de zone, zoals die was voorde exploitatie, d.w.z. 
grotendeels een uitgebreid onbebouwd terrein met 
resten van steen bergen die gedeeltelijk ben ut werden 
en dan verlaten, verbeterd zal worden en aldus zal 
men een terrain dat uitstekend gelegen is, nuttig 
kunnen aanwenden. 

De goede uitvoering door de concessionaris van de 
wederaanleggingswerken van de bodem na de ont­
ginning zal gewaarborgd worden door een hoofde­
lijke en onherroepelijke waarborg waarvan de bere­
keningscriteria voorde aanvang van de werken vast­
gelegd zijn, bij een bank die ingeschreven is op de 
bankenlijst opgesteld door de Bankcommissie. 

Het bedrag van de borgstelling zal voorde eerste 
keer berekend worden in de loop van de maand ja­
nuari volgens de aanvang van de exploitatie en het zal 
dan van jaar tot jaar aangepast worden. Dit bedrag zal 
berekend worden volgens een formule waarbij men 
rekening houdt met de vermoedelijke kosten van de 
wederaanleggingswerken (geïndexeerd op basis van 
het indexcijfer van de consum ptieprijzen op 31 de­
cember van het voorbije jaar), het a antal t opgehaalde 
steenkool tijdens het referentiejaar en de geschatte 
tonnenmaat ontgin ba re steenkool. 

Zo de concessionaris zich niet houdt aan het 
wederaanleggingsprogramma, zal de mijningenieur 
proces-verbaal opmaken en dit bij aangetekend 
schrijven overmaken aan de concessionaris. Deze 
laatste zal één maa nd tijd hebben om opmerkingen te 
maken en voorstellen te doen. Zo de Bestendige De­
putatie van de Provinciale Raad van Henegouwen 
deze voorstellen niet aanvaardt, zal ze de borgtocht 
kunnen opvr.agen. 

Na uitvoering door de concessionaris van de voor­
ziene wederaanleggingswerken zal de Bestendige 
Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen. 
op het verslag van de Divisiedirecteur der Mijnen 
ontslag van de borg verlenen. Een gedeeltelijk ont­
slag kan worden verleend in verhouding tot de voor­
uitgang van de wederaanleggingswerken. 

Er is oak het eventuele probleem van de 
mijnschade in de zin van het artikel 58 van de wetten 
op de mijnen. Er valt evenwel op te merken dat, zo het 
gaat om een steenkolenmijn in de administratieve 
betekenis van het woord, deze zich dan toch door zijn 
ligging, nl. op 30 m diepte van het oppervlak, totaal 
onderscheidt van de ondergrondse steenkolenmijnen 
die juist onder of in de invloedszone van de boven­
grondse gebouwen ligt. 

Behalve de eventuele bovenvermelde milieuhinder 
kan men nog 2 soorten schade onderscheiden : 
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1) suite à une exploitation trop rapprochée des limi­
tes de propriétés riveraines ; 
2) suite à un éventuel rabattement de la nappe 
aquifère pouvant se propager en dehors de la limite 
du site. 

Quant au premier point, les conditions spéciales de 
l'autorisation du Directeur Divisionnaire des Mines 
tentent de les réduire au minimum possible et il a 
toujours la possibilité de subordonner le maintien de 
son autorisation à des conditions nouvelles qui s'a­
vèreraient nécessaires ou utiles pour la sécurité et la 
salubrité publiques. 

Pour le second point. il n'est pas prévu un rabatte­
ment important de la nappe aquifère sur les territoires 
du site. 

Quoi qu'il en soit. le concessionnaire reste 
responsable de tout dommage causé à des tiers ou 
aux voies publiques du fait de l'exploitation de la 
mine. 

8. CONCLUSIONS 

Le présent article n'avait d'autre ambition que de 
présenter la première mine de houille à ciel ouvert en 
Belgique dès sa mise en exploitation. 

Les résultats techniques de semblables mines sont 
communément appréciés à la lumière de ratios qui 
caractérisent la nature du gisement, le taux d'utilisa­
tion du matériel mécanique de terrassement mis en 
œuvre et le rendement du personnel. Retenons parmi 
ces ratios : 

- le rapport T 1 C représentant le quotient du 
nombre de m3 de terrains stériles en place (T) par le 
nombre de tonnes nettes de charbon extrait (C) ; 
- le rendement moyen en tonnes nettes par 
homme-poste. 

Une prospective globale de ces résultats techni­
ques pour le site de Gosselies 1 ne sera pas établie, 
mais examinons cependant le ratio T /C. 

Si l'exploitation de la mine à ciel ouvert de Gosse­
lies 1 constitue « une première , en Belgique, sem­
blables entreprises sont en cours depuis plusieurs 
années dans des gisements de lignite mais surtout à 
échelle comparable dans des gisements de charbon 
en France et en Grande-Bretagne. En France, 6 gise­
ments de charbon stéphanien et autunien sont mis à 
fruit dans le bassin du Centre-Midi. Une quarantaine 
de sites sont ainsi en activité dans des gisements 
constitués d'amas ou de multicouches. Les charbons 
dont les qualités s'échelonnent des 1/4 gras aux 
flambants secs sont utilisés à 75 %dans les centrales 
électriques et les cimenteries. Il est fait usage 
d'explosifs en supplément des moyens mécaniques 
cl~ssiques de terrassement. 
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1) wanneer de ontginning te dicht bij de aangren­
zende eigendommen ligt ; 
2) of schade buiten de omgrenzing van het terrein 
door verlaging van de grondwaterstand. 

Wat het eerste punt betreft, is het de bedoeling van 
de speciale voorwaarden van de vergunning van de 
Divisiedirecteur der Mijnen deze schade zo gering 
mogelijk te maken en het is steeds mogelijk de 
handhaving van de vergunning te kappelen aan 
nieuwe voorwaarden die nodig of nuttig zouden zijn 
met het oog op de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid. 

Wat het tweede punt betreft, voorziet men geen 
belangrijke verlaging van de grondwaterstand op de 
grondgebieden van de zone. 

Hoe het ook zij. de concessiehouder blijft verant­
woordelijk voor de schade aan derden of aan de 
openbare wegen veroorzaakt door mijnexploitatie. 

8 . BESLUITEN 

Dit artikel heeft enkel tot doel een voorstelling te 
geven van de eerste open steenkolenmijn in België 
vanaf het begin van de ontginning. 

De technische resultaten van dergelijke mijnen 
worden gewoonlijk beoordeeld volgens de ratio's 
i.v.m. de aard van de afzetting en in het kader van het 
gebruikte mechanisch materieel voor aanaarding en 
het personeelsrendement. Laten we volgende ratio's 
in overweging nemen : 

- de verhouding G 1 K dat het quotiënt van het a an­
tal m3 steriel gesteente in situ (G) en de nettoton­
nenmaat opgehaalde kolen (K) voorstelt ; 
- de gemiddelde nettotonnenmaat per man 1 post ; 
- een globale studie van de toekomstige technische 
resultaten voor de zone Gosselies 1 zal niet uitge­
werkt worden, maar onderzoeken we evenwel de ratio 
G/K. 

Zo de ontginning van de open steenkolenmijn 
Gosselies 1 een primeur is in België, vermelden wij 
dan oak dater gelijkaardige pogingen gedaan werden 
sedert verscheidene jaren voor bruinkoolafzettingen. 
Maar vooral op vergelijkbare basis voor steenkolen­
velden in Frankrijk en Groot-Brittannië. ln Frankrijk 
worden er 6 steenkolenvelden van het Stephaniaan 
en het Autuniaan in het bekken van de Centre-Midi 
ontgonnen. Een veertigtal zones worden aldus ont­
gonnen in steenkolenvelden met lokale opeenhopin­
gen of meerdere lagen. De kolen waarvan de kwaliteit 
gaat van 1 14 vet toi droge gasvlamkolen worden 
voor 75 % aangewend in de elektrische centrales en 
cementfabrieken. Hierbij gebruikt men springstof 
naast de klassieke mechanische middelen voor 
grondverzet. 
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En Angleterre, une soixantaine de sites sont en 
activité essentiellement dans des gisements multi­
couches. En vue d 'une reconnaissance des méthodes 
susceptibles d'être appliquées en Belgique, les 
auteurs ont pu visiter plusieurs sites situés dans les 
Midlands, à Stetton, tronville et Heather, la ville de 
Derby se situant au centre de gravité de cette zone . 
Les charbons extraits avaient des teneurs en matières 
volatiles de 20 à 25 % et étaient utilisés directement 
sans aucun traitement dans les centrales électriques. 

En France, le rapport T 1 C varie pratiquement de 6 
à 11 suivant les exploitations et certaines études 
considèrent que les charbons extraits avec un T /C 
moyen de 8 sont largement compétitifs avec les 
charbons nationaux ou importés. Sur base des barè­
mes français de vente actuels, ces études arrivent à la 
conclusion que le T /C d'équilibre financier se si­
tuerait entre 10 et 15. Précisons qu 'en France un m 3 

de charbon en place est réputé produire une tonne 
nette. 

En Angleterre, le rapport T 1 C des sites visités 
s'établissait à 11 environ. 

Il faut toutefois examiner ces chiffres à la lumière 
de la qualité des charbons, pratiquement plus de 
20 % de matières volatiles, et de l'utilisation 
d'explosifs intervenant dans le sens défavorable. 

Dans le cas du site de Gosselies 1, compte tenu des 
hypothèses de départ et notamment du tonnage à 
extraire supputé, leT /C s'établirait pratiquement à 
34 en considérant a priori que, comme en France, un 
m3 de charbon en place.correspond à une tonne nette. 
Mais il s'agit évidemment de charbon à 10-11 o/o de 
matières volatiles maximum et l 'explosif ne serait pas 
utilisé. Une question se posera, à savoir le rendement 
en gros des produits à l'extraction et à la sortie du 
triage-lavoir. Il sera déterminant pour la fixation du 
prix de vente des charbons. 

Il faut encore noter que l'important matériel de 
terrassement ne peut s'amortir sur une seule ex­
ploitation dont la durée de vie devrait être de 2 8 mois. 
D'autres sites doivent lui succéder et sans interrup­
tion. 

Ces considérations élémentaires montrent combien 
le site de Gosselies 1 constitue un test pou r les ex­
ploitations de mine de houille à ciel ouvert en Belg i­
que. 

Si ce test s'avère positif, nous pouvons dès main­
tenant affirmer que, dans la province du Hainaut. au 
moins une dizaine de sites semblables, mais plus 
riches en charbon, sont déjà pratiquement reconnus 
et localisés. 
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ln Engeland worden er een zestigtal zones ontgon­
nen vooral in de steenkolenvelden met meerdere !a­
gen. Om de methodes te kunnen bepalen die in Bel­
gië kunnen aangewend worden. hebben de auteurs 
verscheidene zones kunnen bezoeken gelegen in de 
Midlands, te Stetton, tronville en Heather, de stad 
Derby ligt in het zwaartepunt van deze zone. De op­
gehaalde kolen hadden een gehalte aan vluchtige 
bestanddelen tussen 20 en 25 % en werden zonder 
enige bewerking gebruikt in de elektrische centrales. 

ln Frankrijk schommelt de verhouding G 1 K prak­
tisch van 6 tot 11 naargelang de ontginningen en 
bepaalde studies menen dat de opgehaalde kolen met 
een gemiddeld G/ K van 8 ruimschoots kunnen con­
curreren met de nationale of ingevoerde kolen . Op 
basis van de Franse huidige verkoopstabellen, komen 
deze studies tot de conclusie dat de G 1 K waarbij er 
financieel evenwicht is, ligt tussen 1 0 en 1 5 . Ver­
melden wij dat men in Frankrijk aanneemt dat één m 3 

steenkool in situ netto één ton oplevert. 

ln Engeland ligt de verhouding G 1 K bij de bezochte 
zones rond de 1 1 . 

Deze getallen moeten echter gezien worden in het 
licht van de kwaliteit van de kolen, praktiscti meer 
dan 20 o/o vluchtige bestanddelen, en waarbij hat 
gebruik van springstof ais een negatieve factor 
beschouwd wordt. 

ln geval van de zone Gosselies 1 zou , rekening 
houdend met de hypothesen waarvan men uitgaat en 
vooral met de vermoedelijk te ontkolen tonnenmaat, 
de G 1 K praktisch 34 zijn ais men hierbij a priori 
aanneemt, zoals in Frankrijk dat één m 3 steenkool in 
situ overeenkomt met één nettoton. Maar het gaat 
hier weliswaar om steenkool met maximum 1 0-11 % 
vluchtige bestanddelen en de springstof zal niet 
gebruikt worden . Men zal evenwel moeten nagaan 
hoe groot het brutorendement zal zijn van de pro­
dukten bij de extractie en ais ze uit de zeverij-wasserij 
komen . Dit zal doorslaggevend zijn voorde bepaling 
van de verkoopprijs van de kolen. 

Er valt nog op te merken dat het voornaamste ma­
terieel voor grondverzet niet met één enkele exploita­
lie waarvan de vermoedelijke duur 28 maanden is, 
kan afgeschreven worden . 

Deze elementaire overwegingen tonen aan hoezeer 
de zone Gosselies 1 een testgebied is voorde ontgin­
ningen van open steenkolenmijnen in België . 

Zo deze test positief blijkt te zijn , kunnen wij nu 
reeds verklaren dat, in de provincie Henegouwen, 
minstens een tiental dergelijke zones, maar die rijker 
zijn aan steenkool, praktisch reeds onderzocht en ge­
lokaliseerd zijn. 
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